
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

UNIDADE DPE-MA NOVA SEDE

OBRA

LOCAL

ITEM DESCRIÇÃO 20 DIAS 40 DIAS 60 DIAS 80 DIAS 100 DIAS 120 DIAS 140 DIAS 160 DIAS 180 DIAS PERCENTUAIS
100% % FÍSICO

17,26% % FINANCEIRO
30% 20% 20% 30% % FÍSICO

8,57% 5,71% 5,71% 8,57% % FINANCEIRO
50% 50% % FÍSICO

13,73% 13,72% % FINANCEIRO
12,50% 25,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% % FÍSICO

3,34% 6,68% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% % FINANCEIRO

25,83% 19,44% 22,77% 15,25% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34%
457.392,47R$           344.239,63R$   403.206,61R$   270.043,95R$   59.144,05R$   59.144,05R$   59.144,05R$   59.144,05R$  59.144,05R$   

1
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO DO 

SISTEMA FACHADA VENTILADA  

2
INDUSTRIALIZAÇÃO DOS PAÍNEIS ACM 

(CORTE, USINAGEM, PRÉ-MONTAGEM 

EXECUÇÃO DE FACHADA VENTILADA NOVA SEDE DPE-MA
AVENIDA 03, QUADRA 21, LOTE 02, LOTEAMENTO JARACATY, RENASCENÇA II, SÃO LUÍS -MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL PARCIAL FINANCEIRO (R$)

TOTAL PERCENTUAL FINANCEIRO

3
FORNECIMENTO DE PERFIS EM ALUMÍNIO - 

INSTALAÇÃO SISTEMA FACHADA VENTILADA

4
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO 

SISTEMA FACHADA VENTILADA INCLUINDO 

EQUIPAMENTOS 

Rua da Estrela, 421, Centro Histórico- Praia Grande – São Luís/MA – CEP 65010-200

Telefone: (98) 3221-1343
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