



Defensoria Pública do Estado do Maranhão
Supervisão de Obras e Reformas

OBRA:	Execução de Serviços de Topografia e Sondagem em terrenos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão
LOCAL:	Vários municípios do Interior do Estado

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA 1 MUNICÍPIO

ITEM	SERVIÇOS	15 DIAS	XXX	XXX	XXX	XXX	CUSTO TOTAL	PARTIC. ITEM (%)
1		3,33%					R\$ 10.964,70	0,96%
		R\$ 365,49						
2		3,33%					R\$ 1.136.452,30	99,04%
		R\$ 37.881,74						
TOTAL GERAL							R\$ 1.147.417,00	100,00%
PERCENTUAL EXECUTADO NO PERÍODO		6,67%	XXX	XXX	XXX	XXX		
VALOR EXECUTADO NO PERÍODO		R\$ 38.247,23	XXX	XXX	XXX	XXX		
PERCENTUAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		6,67%	XXX	XXX	XXX	XXX		
VALOR EXECUTADO ATÉ O PERÍODO		R\$ 38.247,23	XXX	XXX	XXX	XXX		

Eng. Civil Luiz Roberto da Costa Gomes
Supervisor de Obras e Reformas
Mat.: 2743888
CREA: 1117423280-D/MA

